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SUPPLETIE ROGGENPLAAT




LOCATIE
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PROJECT

Uitvoering jul 2019 — maart 2020

Suppleren van ca. 1.5 Mm? (grof) zand

Budget verdeeld over Rijk (grootste bijdrage), provincie, Natuurmonumenten, enz.

BVP Tender met plafond bedrag (5 gegadigden)

Uitdagingen in de uitvoering

A Boskalis

suppleren van areaal dat 5u/getij droogvalt

Interactie mosselpercelen -> monitoring vertroebeling, laag slibgehalte, 400m buffer, winter
aanleg afhankelijk van stroming en tij : west afgaand, oost opkomend

aanvaarroute (no-go area)

voorkomen opdrijven van de leiding



INGEWIKKELDE PUZZEL
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MATERIEEL

Op de Roggenplaat

 Bulldozer
 Graafmachine
* Shovel

Op het water:

» Sleephopperzuiger
« Koppelboot

* Crewtender

* Pontons

* Vluchtpontons
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FILM

https://www.youtube.com/watch?v=eG9z01rAvJY
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https://www.youtube.com/watch?v=eG9z01rAvJY

LESSONS LEARNED

« Goeie samenwerking binnen het project, vasthouden team (geen verlies van kennis)
« Open communicatie met omliggende stakeholders vanaf planfase
* Bezoek aan de plaat met uitvoeringsteam in planfase

« (Gedreven uitvoeringsteam
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EN NOG EEN PAAR...

Markerwadden 7 e N Le Havre
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SUPPLETIES VOOR DE NATUUR - HET KAN.
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