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In 2025 gaan we volle kracht vooruit! Naar een 
klimaatbestendige delta, naar het omzetten van 
de effecten van klimaatverandering in besluiten 
en plannen. We koersen op een nieuwe en 
Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 
Delta. En op een pakket maatregelen waar we 
als samenwerkingsverband onze schouders 
onder gaan zetten. 

Nog meer dan vorig jaar spannen we ons in om alles te 

verbinden. Bij onze integrale aanpak spelen vijf thema’s 

een belangrijke rol: waterveiligheid, waterkwaliteit, zoet 

water, drinkwater en ruimtelijke uitdagingen. Voor deze 

thema’s zetten we de problematiek op de agenda, voeren 

we de juiste discussies aan tafel en dagen we elkaar uit om 

aan oplossingen te werken. 

2025 wordt voor het Programmateam Zuidwestelijke 

Delta een intensief jaar, waarin we partners en het 

netwerk bijeenbrengen rond inhoud. Een jaar waarin de 

focus op het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 

2050 ligt en we creatief moeten omgaan met onze 

middelen en beschikbare tijd. 

We staan er niet alleen voor, van alle partners verwachten 

we een actieve betrokkenheid. We gaan in 2025 samen 

richting kiezen!

Programmateam Zuidwestelijke Delta

VOORWOORD
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Personele wisselingen hadden in 2024 de nodige impact op het 

Programmateam Zuidwestelijke Delta. Desondanks is er op alle 

fronten hard gewerkt en liggen we op koers voor de gebieds

aanpak en herijking.

Wat deden we in 2024? We zorgden voor de nodige overleg-  

en afstemmomenten, voerden een stakeholderanalyse uit en 

maakten de Verkennende systeemanalyse. Ook werkten we aan 

de aanvulling op de Atlas van de Zuidwestelijke Delta en 

ontwikkelden we een communicatietoolkit voor bestuurders. 

Daarnaast stemden we de herijking af met het Deltaprogramma 

en schreven we aan teksten voor het Deltaprogramma 2025.  

In 2024 organiseerden we ook een flink aantal bijzondere 

ontmoetingen. In de eerste helft van het jaar waren dat de 

zoetwaterspecial voor gemeenten op 6 maart in Vlissingen,  

de bestuurlijke conferentie op 7 maart in Middelburg, bijeen

komsten voor de stakeholderanalyse in maart en april, de 

publieksbijeenkomst op 15 mei in Middelburg, de afsluitende 

bijeenkomst van het traject met de lokale initiatieven in 

Bommenede op 28 mei en het terreinbezoek van het Regioteam 

aan de Grevelingen op 6 juni. 

De tweede helft van het jaar startte op 4 juli met de goed 

bezochte Gebiedsconferentie in Roosendaal, op 18 september 

gevolgd door de bestuurlijke ontmoeting van het Gebieds

overleg met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden in 

Dordrecht, de Kennisdag van de Kenniscommunity 

Zuidwestelijke Delta in Bergen op Zoom op 17 oktober, de 

workshop over klimaatkeuzes op het Deltacongres in Almere op 

14 november, de vijf expertsessies in november en december en 

tot slot de bestuurlijke zoetwaterspecial op 12 december in 

Middelburg. 

Laten we in 2025 de in 2024 opgedane kennis en inzichten goed 

benutten!

TERUGBLIK 2024
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2025 staat volledig in het teken van het Uitvoerings­
programma Zuidwestelijke Delta 2050. Daarin komen de 
acties te staan die nodig zijn om samen met onze 
partners toe te werken naar een klimaatbestendige 
delta in 2050. In de Routekaart voor het Uitvoerings­
programma staan alle stappen op een rij. Deze Route­
kaart is de vinden op pagina 8. Bij alles wat we doen 
vormen onze ambitie en doelen en de hink- 
stap-sprong-aanpak onze uitgangspunten. 

1	 AMBITIE, DOELEN EN AANPAK IN 2025

“2024 was het jaar van het verkennen 
van opties en de eerste uitwerking 
ervan. In 2025 gaan we de opties 
verder integraal verrijken en 
uitwerken, beoordelen en afwegen.”

Ambitie

De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om de eerste delta ter 

wereld te zijn die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet 

wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van 

klimaatverandering. Samenwerking is de sleutel tot verande-

ring. Door samen te werken met de omgeving, bewoners en 

(overheids)organisaties delen we kennis, ontwikkelen we 

vernieuwende oplossingen voor een duurzame toekomst en 

zorgen we voor een krachtige uitvoering.
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Doelen 

Ons doel is helder: we koersen op een veilige en klimaat

bestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale 

delta met voldoende zoet water, nu en in de toekomst. 

Hink-stap-sprong

Via de hink-stap-sprong-aanpak werken we in verschillende 

tijdsperiodes aan onze ambitie en doelen. Wat kunnen we nu al 

doen, in de hink tot 2030? Hoe ziet de stap eruit tot 2050? 

 

 

En hoe maken we de sprong naar 2100, en wat betekent dat 

voor de keuzes van nu? Bekijk ook de video over de hink-stap-

sprong-aanpak.
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De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld 
te zijn. Een veilige en  klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta met 
voldoende zoet water zijn daarbij de hoofddoelen. 

ROUTEKAART UITVOERINGSPROGRAMMA 
ZUIDWESTELIJKE DELTA 2050

De deelgebieden in de Zuidwestelijke Delta zijn:   

 Kust & Voordelta 

 Haringvliet & Hollandsch Diep     

 Grevelingenmeer 

 Volkerak- Zoommeer 

 Oosterschelde & Veerse Meer 

 Westerschelde & Kanaal Gent-Terneuzen 

Regioteam

 Gebiedsoverleg 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Verkennen, uitwerken en samenbrengen opties Beoordelen en afwegen Voorbereiden beslissingen

Q1 Q2 Q3 Q4

2024 2025 2026

Structurele	afstemming	via	ambtelijke	en	bestuurlijke	overleggen	met	partners	op	lokaal,	regionaal	en	nati	onaal	niveau

Voorbereiding Noti	ti	e	reikwijdte	en	detailniveau	(r/d	als	1e	stap	plan-MER) Ontwerp	NWP

Opstellen	plan-MERKennisgeving	r/d
Raadpleging	r/d

Bepaling	r/d Ter inzage-
legging 
plan-MER	
en	ontwerp	
NWP

Afronden	
en 
vaststellen	
NWP

Q1 t/m Q4

Integrale 
Voorkeurs-
strategie 2027-
2032 en 
Deltabeslissing

De delta-
commissaris 
overhandigt het 
Deltaprogramma 
2027-2032 aan de 
minister

*NWP: 
Hierin staan bindende 
rijksmaatregelen om Nederland 
veilig en leefbaar te houden

Participatie-
bijeenkomsten 
Zuidwestelijke 
Delta

Borging door 
Rijk en Regio

2027 2050

Start 
ontwikkeling 
Uitvoerings-
programma	
Zuidwestelijke 
Delta	2050

Verkennende 
systeemanalyse 

Hierin staat de 
huidige kennis 
over zowel de 
hele regio als de 
 deel gebieden

Mogelijke	
alternati	even

We bespreken 
de opgaven, 
kansen, problemen 
en oplossingen 
voor de toekomst

Kansen en 
knelpunten	en	
houdbaarheid	
Integrale 
Voorkeurs-
strategie

We werken 
aan verschillende 
opties voor de 
nieuwe Voorkeurs-
strategie

Eff	ecten

We brengen de 
effecten van 
toekomstkeuzes in 
beeld

Oplevering	
Uitvoerings-
programma	
Zuidwestelijke
Delta	2050

We kiezen samen 
richting met de 
 Integrale Voorkeurs  -
strategie, een 
ontwikkel agenda 
en een pakket met 
maatregelen

Samenwerkings-
overeenkomst	
Zuidwestelijke 
Delta tot 2033

Hierin leggen we 
concrete plannen, 
afspraken en 
budgetten vast

Borging 
Integrale 
Voorkeurs-
strategie

De partners uit de 
Zuidwestelijke Delta 
 verwerken de 
strategie en het 
NWP in hun eigen 
beleid en projecten

Integrale 
Voorkeurs-
strategie
Zuidwestelijke 
Delta	2050

We bespreken 
de conceptversie

Oplevering	
concept	
Nati	onaal	
Waterprogramma	
(NWP*)

Onze Voorkeurs-
strategie maakt 
onderdeel uit van 
het NWP*

Integrale 
Voorkeurs-
strategie 

1

2

3

4

5

6

 1  2 3

 4 5

 6

Fasen

Afstemming

Advies en 
besluit vorming

Nationaal 
Water-
programma 
(NWP)* 

Mijlpalen

Afwegingskader

We bespreken 
waarop we keuzes 
baseren en wat we 
hierbij belangrijk 
vinden

Concretisering Gebiedsagenda 
Zuidwestelijke Delta 2050 via toepassing 
van de handelingsperspectieven

De maatschappelijke 
partners uit het Regioteam 
Zuidwestelijke Delta 
geven advies aan het 
Gebiedsoverleg.

Het Gebiedsoverleg 
Zuidwestelijke Delta bestaat 
uit de bestuurders en 
vertegenwoordigers van de 
samenwerkingspartners. 

De Gebiedsconferenti	e is 
het jaarlijkse interactieve 
netwerkevenement voor 
de Zuidwestelijke Delta-
community.

In Gebiedssessies 
werken we toe naar 
oplossingsrichtingen en 
alternatieven voor de lange 
termijn.

Tijdens Expertsessies 
bespreken we met partners 
de kansen en knelpunten in 
de deelgebieden en rond de 
hoofdthema’s.

27 mrt, 2 okt, 4 dec 

3 apr, 9 okt, 11 dec 

2025 

Regioteam
Gebiedsoverleg

Vergaderdata Legenda

Routekaart Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050
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2	 ORGANISATIE VAN HET PROGRAMMA 

Als Programmateam hebben we een initiërende, 
agenderende en verbindende rol. In 2025 verbinden  
we samenwerkingspartners, gebiedspartijen en 
kennisinstellingen voor de ontwikkeling van het 
Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050.  
Ons werk komt voort uit de inhoud, de systeem­
verantwoordelijkheid voor de hele Zuidwestelijke 
Delta en de samenhang tussen de opgaven. We hebben 
een integrale, gebieds- en toekomstgerichte aanpak. 

Aandachtspunten voor 2025 zijn:

	• voldoende budget om het Uitvoeringsprogramma 

Zuidwestelijke Delta 2050 te ontwikkelen;

	• ondersteuning van het Regioteam als schakel tussen het 

gebied en het Gebiedsoverleg;

	• ontwikkeling van de vervolgaanpak Uitvoeringsprogramma 

Zuidwestelijke Delta 2050 vanaf 2026;

	• agenderen knelpunten binnen de belangrijkste thema’s van 

de Zuidwestelijke Delta. 

2.1	 Programmaondersteuning

Het secretariaat van de Zuidwestelijke Delta verzorgt de 

programmaondersteuning en faciliteert de overleggen van het 

Programmateam, Beleidsteam, Regioteam en Gebiedsoverleg en 

de Voortgangsoverleggen. Nieuw in 2025 is de grotere rol van 

het Directeurenoverleg. Dit overleg vormt voortaan een vast 

onderdeel in het samenspel van de verschillende overleggen. 

Het secretariaat draagt zorg voor een efficiënt ingerichte en 

effectieve overlegstructuur. In 2025 staan voor Beleidsteam, 

Regioteam en Gebiedsoverleg drie reguliere vergadercycli 

gepland. Eén in het voorjaar en twee in het najaar. 

In aanloop naar het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 

2050 faciliteren we tussentijds themabijeenkomsten voor het 

Beleidsteam, Regioteam en Gebiedsoverleg. Thema’s die we 

voorzien zijn: Zoet water, Ruimtelijke adaptatie en Waterveilig-

heid lange termijn. Hiernaast organiseert het Programmateam 

verschillende bijeenkomsten in het kader van de participatie 

rond het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050 voor 

de bredere community. 

Verder krijgt de bestuurlijke ontmoeting van de Zuidwestelijke 

Delta met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden in 2025 

een vervolg. Ook hiervoor organiseren we een aantal thema

bijeenkomsten. Deze gaan over zoetwaterbeschikbaarheid, 

Ruimte voor de Rivier 2.0 (Programma Integraal Rivier

management) en/of Nature Based Solutions.

Bestuurlijke planning 2025 in beeld
Voor goed zicht op de overlegtafels hebben we alle voor de 

Zuidwestelijke Delta relevante overleggen, zowel regionaal als 

nationaal als voor ons eigen samenwerkingsverband, samen

gebracht in de Bestuurlijke planning 2025. Deze is te vinden in 

bijlage 1.

Platform
De Zuidwestelijke Delta beschikt over een informatieplatform. 

Hierop kunnen de leden van de aangesloten overleggen de 

verschillende documenten, notulen en stukken inzien. Op het 

platform staan ook een algemene kalender en landelijke of 

regionale nieuwsberichten gerelateerd aan de Zuidwestelijke 

Delta. 

2.2	 Organisatiestructuur

Met de versterking van de rol van het Directeurenoverleg is de 

organisatiestructuur aangepast.  De afbeelding toont de 

samenhang van de verschillende overlegverbanden en de 

verbindende rol van de programmamanager Zuidwestelijke Delta.  

REGIOTEAM

PROGRAMMA-
MANAGER PROGRAMMATEAMDIRECTEUREN-

OVERLEG

GEBIEDSOVERLEG

BELEIDSTEAM

Voortgangsoverleg Zoet water

Voortgangsoverleg Waterveiligheid

Voortgangsoverleg Eocologie en waterkwaliteit
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3	 UITVOERINGSPROGRAMMA 
	 ZUIDWESTELIJKE DELTA 2050

De tweede herijking van het Deltaprogramma en de 
concretisering van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke 
Delta 2050 vormen de basis voor het Uitvoerings­
programma Zuidwestelijke Delta 2050. Eind 2025 
leggen we het concept Uitvoeringsprogramma ter 
besluitvorming voor aan het Gebiedsoverleg.  

Het Uitvoeringsprogramma bevat:

	• de herijkte Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 

Delta, met daarin een concretisering van onze ambitie om de 

eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn;

	• pakket samenhangende maatregelen met concrete projecten 

en voorstellen;

	• ontwikkelagenda Kennis en Innovatie.

In 2025 werken we aan de volgende onderliggende en 

aanvullende producten:

Q1: Uitwerken opties voor herijking en mogelijke alternatieven.

Q1: Integraal afwegingskader waarmee we de alternatieven 

beoordelen. 

Q2: In beeld brengen van effecten van toekomstkeuzes en 

maatregelen en samenhangend voorstel voor herijking.

Q3: Uitwerken aangepaste herijkte Integrale Voorkeursstrategie.

Q4: Besluitvorming Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta.  

Hiernaast werken we aan de besluitvormingsstrategie/-route en 

de vervolgaanpak van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke 

Delta 2050. 

Aanpak en samenspel herijking Deltaprogramma en 
Gebiedsagenda
In 2024 rondden we de analysefase af. Het Gebiedsoverleg 

stelde de Verkennende systeemanalyse en het Synthese

document Deltaprogramma vast. Uit dit laatste document wordt 

de strategie voor de Zuidwestelijke Delta als gebied binnen het 

Deltaprogramma afgeleid. Verder organiseerden we expert

sessies om te bekijken in hoeverre de huidige Integrale 

Voorkeursstrategie bijstelling nodig heeft. 

Dit jaar bouwen we voort op de resultaten uit 2024. Met de 

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 als houvast brengen 

we in 2025 het langetermijnperspectief in beeld. Een perspec-

tief dat richtinggevend is voor de koers en het handelen 

onderweg naar 2050. We organiseren hiervoor:

	• Kennissessies: Samen met partners en kennisinstellingen 

organiseren we vanuit lopende kennistrajecten sessies over 

thema’s en het concretiseren van de handelingsperspectieven 

uit de Gebiedsagenda.

	• Toekomstateliers: We verkennen het langetermijnperspectief 

voor de Zuidwestelijke Delta — als gebied en als onderdeel 

van een groter systeem — met hulp van ontwerp- en 

verbeeldingskracht. Met toekomstateliers verkennen we de 

sprong en bespreken we de gewenste toekomst voor de 

Zuidwestelijke Delta. We sluiten aan op lopende toekomst-

verkenningen, zoals Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland 

(Eo Wijers Prijsvraag). Ook zetten we in op ontwerpend 

onderzoek. We betrekken onder andere de ontwerp

benadering van het Nationaal Deltaprogramma en het 

EZZO-onderzoek, waarin adaptatiepaden voor de Ooster-

schelde worden ontwikkeld.

	• Gebiedssessies: We organiseren in mei en juni gebieds

sessies om partijen uit de deelgebieden te laten reflecteren 

op de mogelijke alternatieven voor herijking en de effecten 

van de mogelijke toekomstkeuzes en maatregelen in beeld te 

brengen. Ook verkennen we via de handelingsperspectieven 

uit de Gebiedsagenda, in afstemming met lopende gebieds

processen, concepten voor integrale gebiedsontwikkeling en 

het opbouwen van integrale adaptatiepaden.

	• Mini-conferentie: In een mini-conferentie vlak voor de zomer 

voor de directe partners van ons samenwerkingsverband 

brengen we alle resultaten samen. De uitkomsten van de 

sessies vertalen we naar integrale alternatieven voor de 

Integrale Voorkeursstrategie voor de deelgebieden en naar 

de integrale koers van de Zuidwestelijke Delta als geheel.
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3.1	 Herijking Deltaprogramma 

Eind 2025 leveren we de conceptversie van de herijkte 

Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta op. Deze 

vormt de basis voor de inbreng in de landelijke voorkeurs

strategie van het Nationaal Deltaprogramma. Onze Routekaart 

voor het Uitvoeringsprogramma volgt het proces van de 

herijking van het Deltaprogramma (Navigatiekaart Herijking 

Deltaprogramma). Dat betekent dat we aansluiten bij de 

landelijke stappen en deelnemen aan de bijeenkomsten die 

daarvoor georganiseerd worden. 

Afstemming activiteiten Deltaprogramma
De herijking van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 

Delta loopt via verschillende activiteiten van het Delta

programma. We zoeken hierbij actief de verbinding en 

afstemming met andere Deltaprogramma’s en thema’s die 

richtinggevend zijn voor de regionale vertaling.  

Het gaat hierbij om:

	• Herijking Deltabeslissing Rijn-Maasdelta en Kust 

(Deltabeslissing Zand)

	• Knelpuntanalyse Zoetwater

	• Kennisprogramma Zeespiegelstijging

	• Ruimtelijke koppeling water en bodem

	• Herijking Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
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3.2	 Uitwerking Gebiedsagenda  
	 Zuidwestelijke Delta 2050  

Via de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 verkennen we 

in het kader van de hink-stap-sprong integraal, toekomst- en 

gebiedsgericht het langetermijnperspectief voor de Zuid

westelijke Delta. In 2022 onderscheidden we hierin drie 

werklijnen: 1. Samen werken, 2. Toekomst verkennen en  

3. Nieuw verhaal maken. Deze werklijnen vertalen zich in 2025 

naar de eerder genoemde kennissessies, toekomstateliers en 

gebiedssessies en de inzet van ontwerpend onderzoek. Ook 

kijken we hoe we vervolg kunnen geven aan het Landschaps-

makerscongres 2023. Hierin oefenden we met elkaar met het 

afwegen en nemen van toekomstbewuste besluiten. 

Handvatten integraal en 
toekomstgericht werken
Nadenken over keuzes op de lange termijn is niet altijd 

gemakkelijk en echt een groeiproces. We besteden 

aandacht aan dit groeiproces via casussen als de 

Oesterdam en onderzoeken zoals de verstrengeling van 

HWBP, PAGW en Natura 2000. We bespreken wat nodig 

is om samen aan de slag te gaan met vernieuwende 

concepten. En hoe de Zuidwestelijke Delta haar rol invult 

in de initiatief- en ontwikkelfase van pilots en projecten.  

Op basis hiervan maken we een voorstel voor de 

werkwijze in de volgende periode.
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4	 ONTWIKKELAGENDA KENNIS EN INNOVATIE

In 2025 leggen we de basis voor het Uitvoerings­
programma Zuidwestelijke Delta 2050. Onderdeel is de 
Ontwikkelagenda Kennis en Innovatie voor de 
komende zes jaar. Deze agenda geeft inzicht welke 
onderzoeken (fundamenteel dan wel praktijkgericht) 
nu al lopen en in de kennis die we nog willen 
ontwikkelen. Dit jaar zal extra vragen voor 
vervolgonderzoek opleveren. 

Met de Ontwikkelagenda Kennis en Innovatie willen we 

proactief richting en sturing geven aan kennisontwikkeling in 

relevante kennisprogramma’s. Hierbij werken we nauw samen 

met kennisinstellingen. We bekijken samen met partners welke 

kennis beschikbaar is en welke onderzoeken bijdragen aan de 

ambitie van de Zuidwestelijke Delta en onze kennisvragen gaan 

beantwoorden. Hieruit definiëren, prioriteren en leggen we 

kennisleemtes vast en stemmen deze af met kennisprogramma’s. 

In 2024 maakten we een eerste grote slag door het opstellen 

van de Verkennende systeemanalyse en de organisatie van 

expertsessies. We gaan in 2025 verder met de opbouw van de 

Ontwikkelagenda Kennis en innovatie. Input daarvoor volgt uit 

de bijeenkomsten die we organiseren voor het Uitvoerings

programma. 

Samenwerking Zuidwestelijke Delta, Delta Climate Center  
en Deltares
In 2025 krijgt de samenwerking met het Delta Climate Center 

(DCC) verder vorm. Dit door allereerst de kenniscoördinatie-

functie van de Zuidwestelijke Delta, Deltares en DCC te 

verbinden. Verder zal in samenspraak met het DCC en andere 

kennis- en onderzoeksinstellingen de Ontwikkelagenda scherpte 

krijgen. Dat betekent: nog beter zicht op de belangrijkste 

kennisvragen en: hoe kunnen we deze in het netwerk van 

kennis- en onderzoeksinstellingen beleggen? 

De drie partijen hebben het gezamenlijke doel om te werken 

aan deze innovatieve, gebiedsgerichte kennisinfrastructuur.  

De belangrijkste doelen per partner zijn:

	• Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta is gericht op de 

herijking van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 

Delta, de uitwerking van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke 

Delta 2050 en het maken van het bijbehorende Ontwikkel-

programma Kennis en Innovatie (voor de jaren 2027-2032). 

Het Gebiedsoverleg wil deze Ontwikkelagenda zo concreet 

mogelijk maken.

	• Delta Climate Center heeft als doel bij te dragen aan de 

ontwikkeling van een duurzame en klimaatrobuuste Zeeuwse 

delta. Dit doen zij door het uitvoeren en verbinden van 

onderzoek en onderwijs van de DCC-consortiumpartners in 

co-creatie met bedrijven, overheden en inwoners.  

De kennisinfrastructuur moet het onderzoek en onderwijs 

faciliteren en de co-creatie optimaal ondersteunen.

	• Deltares heeft als TO2-kennisinstituut (TO2 is een samen-

werking van organisaties voor toegepast onderzoek) voor 

water, bodem en ondergrond als opdracht kennis te delen en 

bij te dragen aan gebiedsgerichte integratie voor ruimtelijke 

inrichting op lange termijn binnen het speerpunt (moonshot) 

‘Leefbare Delta’. De kennisinfrastructuur is een lerend 

voorbeeld voor effectieve programmaoverstijgende samen-

werking van meerdere partijen met meerdere doelen.  

Dit kan ook in andere regio’s toegepast worden. 
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5	 VOORTGANG THEMA’S ZUIDWESTELIJKE DELTA 

In 2022 zijn we gestart met Voortgangsoverleggen 
voor de thema’s Waterveiligheid, Ecologie en 
waterkwaliteit en Zoet water. In de overleggen worden 
de gezamenlijke opgaven en vraagstukken voor elk 
van deze drie thema’s op het niveau van de 
Zuidwestelijke Delta bij elkaar gebracht. Van daaruit 
formuleren de overleggen adviezen voor het Gebieds­
overleg. Hiernaast werken we dit jaar aan een sterkere 
rol voor het thema Ruimtelijke adaptatie.

De drie Voortgangsoverleggen treffen elkaar naast de eigen 

overleggen twee keer per jaar om de integrale aanpak van de 

thema’s concreet te maken. Ze leveren hiermee een bijdrage 

aan de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en het 

concretiseren van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 

binnen het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050. 

Deelnemers van de Voortgangsoverleggen worden dan ook 

nauw betrokken bij de bijeenkomsten die we in 2025 organis-

eren. Ook leveren ze input voor een samenhangend 

maatregelenpakket met concrete voorstellen voor pilots en 

projecten en voor gezamenlijke onderzoeken voor de 

Ontwikkelagenda Kennis en Innovatie.

5.1	 Waterveiligheid 

Het Voortgangsoverleg Waterveiligheid komt zes keer bij elkaar 

in 2025. In 2025 werkt het Voortgangsoverleg aan de Water

veiligheidsfilosofie. Deze filosofie gaat onder andere in op de 

betekenis van de Deltabeslissingen Waterveiligheid en Zand 

voor de Zuidwestelijke Delta. Het Voortgangsoverleg zoekt 

synergie met de waterveiligheidsfilosofie die waterschap 

Scheldestromen in 2025 opstelt. 

Ook de uitkomsten van overstromingsberekeningen in het 

kader van de EU-richtlijn ROR en de betekenis hiervan voor de 

opgave in de Zuidwestelijke Delta staan op de agenda. Het 

Voortgangsoverleg is ook betrokken bij de jaarlijkse consultatie

ronde van het HWBP (voor het HWBP-ontwerpprogramma 

2027-2038). Het Voortgangsoverleg bespreekt de betekenis 

van middellange- en langetermijnfinanciering van het HWBP 

voor de Zuidwestelijke Delta. Dit met het oog op de haalbaar-

heid van de opgave dat in 2050 alle primaire waterkeringen 

voldoen aan de wettelijke normering. 

In 2025 staan ook de actualisatie van reserveringszones voor 

primaire waterkeringen en de uitkomsten van de boven

regionale stresstesten in de Zuidwestelijke Delta op de agenda. 

Het Voortgangsoverleg bespreekt  de betekenis daarvan voor 

de Zuidwestelijke Delta.

In 2025 vindt er verder onderzoek plaats naar de synergie

mogelijkheden tussen het doelbereik voor ecologie, water

kwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en waterveiligheid. In de 

Verkennende systeemanalyse is een integraal beoordelings

kader toegepast op de Zuidwestelijke Delta. Hierin staan het 

doelbereik voor deze thema’s en de gebruiksfuncties op land en 

water. 

Voor de dijkversterkingen die binnen de Zuidwestelijke Delta in 

het kader van het HWBP worden voorbereid, wordt synergie 

gezocht met de PAGW-opgaven (vanuit een gebiedsgerichte 

aanpak). Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met Natura 

2000 en de LNC-waarden (Landschap, Natuur en Cultuur

historie). Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om 

binnen de Zuidwestelijke Delta via innovatieve oplossingen de 

diverse opgaven te combineren in integrale gebiedsconcepten 

(zoals waterkerende landschappen). Dit onderzoek is in 2024 

gestart en loopt door in 2025. We zetten daarbij in op een 

aantal concrete pilots binnen de Zuidwestelijke Delta.
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5.2	 Ecologie en waterkwaliteit 

Het Voortgangsoverleg Ecologie en waterkwaliteit komt in 2025 

zes keer bij elkaar. Een belangrijke rol van de bijeenkomsten is 

informatie-uitwisseling. Het Voortgangsoverleg bespreekt de 

ontwikkelingen van het Deltaprogramma, inclusief de denk

richting Nature Based Solutions van het Kennisprogramma 

Zeespiegelstijging en de ontwikkelingen rond KRW en Natura 

2000. Dit zowel vanuit landelijke als regionale optiek.

Het Voortgangsoverleg Ecologie en waterkwaliteit richt zich in 

2025 op de volgende acties:

	• input leveren aan de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwest-

elijke Delta en het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke 

Delta 2050;

	• doorgeleiden van de jaarlijkse voortgangsrapportage PAGW 

richting Gebiedsoverleg;

	• bijdragen aan programmeringsdiscussies PAGW, KRW en 

Natura 2000;

	• het mede voorbereiden van het gezamenlijke thematische 

overleg over ecologie en waterkwaliteit van het Delta

programma Rijnmond-Drechtsteden en de Zuidwestelijke 

Delta;

	• het voorbereiden en inbrengen van ecologische thema’s in de 

gezamenlijke Voortgangsoverleggen, waaronder het 

bespreken van de verstrengeling van HWBP/PAGW/Natura 

2000;

	• doorpraten over de ecologische knikpunten uit de 

Verkennende systeemanalyse en mogelijke acties bespreken 

vanuit de constatering dat we sommige knikpunten reeds 

gepasseerd zijn.

 

5.3	 Zoet water 
Het Voortgangsoverleg Zoet water wil een sterkere samen

werking tussen de partijen opbouwen. In 2025 worden de zes 

reguliere overleggen van het Voortgangsoverleg daarom meer 

ingericht als werksessies, waarbij de taken tussen de deel

nemers worden verdeeld. Denk hierbij aan kennissessies en 

begeleidingsgroepen in het kader van het Deltaprogramma 

Zoetwater en de Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening 

Hoofdwatersysteem (KZH). 

De uitvoering van fase 2 van het Deltaplan Zoetwater 2022-

2027 wordt door de betrokken partners voortgezet, besproken 

en richting het Gebiedsoverleg en Deltaprogramma Zoetwater 

gerapporteerd. Voor niet-uitvoerbare maatregelen zoeken de 

partners naar alternatieven. 

Het Voortgangsoverleg levert inhoudelijke bijdragen aan de 

Zoetwaterstrategie Zuidwestelijke Delta, in afstemming met de 

landelijke strategie van het Deltaprogramma Zoetwater.  

Dit omvat onder andere:

	• het aanleveren van gegevens voor de knelpuntenanalyse;

	• een iteratieslag bij het ontwikkelen van adaptatiepaden;

	• het adviseren over (kwantitatieve) zoetwaterambities. 

Daarnaast worden de voorgestelde maatregelen voor fase 3 

van het Deltaprogramma Zoetwater voor de Zuidwestelijke 

Delta verder uitgewerkt en onderbouwd. 

Het Voortgangsoverleg ondersteunt en begeleidt het Gebieds-

overleg in het herijkingsproces van het Deltaprogramma 

Zoetwater. Dit gebeurt via zoetwatergesprekken en -sessies. 

Deze gesprekken maken de verschillende belangen helder en 

helpen bij een evenwichtige afweging voor het bepalen van een 

gezamenlijke richting. 
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Het Gebiedsoverleg levert een afgevaardigde namens de 

Zuidwestelijke Delta aan het Bestuurlijk Platform Zoetwater. 

Het Voortgangsoverleg Zoet water adviseert en ondersteunt 

deze afgevaardigde. Het Voortgangsoverleg levert input en 

zorgt voor draagvlak voor de Zoetwaterstrategie Zuidwestelijke 

Delta en het herijkingsproces. Het Voortgangsoverleg 

stimuleert de koppeling van lokale projecten en initiatieven met 

de Zoetwaterstrategie voor de middellange en lange termijn en 

brengt dit in bij bijvoorbeeld de gebiedssessies. Ook zorgt het 

Voortgangsoverleg voor de verbinding met het Delta

programma Ruimtelijke Adaptatie.

5.4	 Ruimtelijke adaptatie 

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is binnen de 

Zuidwestelijke Delta het minst ingebed in de overleg- en 

afstemmingsstructuur. We zoeken in 2025 verder naar manieren 

om dit te versterken. Een belangrijk aanknopingspunt vormt de 

herijking van het DPRA. De regionale vertaling hiervan gebeurt 

in overleg met de drie werkregio’s: Bestuurlijke Tafel Ruimte, 

Wonen en Economie Goeree-Overflakkee, Waterkring West 

(Brabant) en Regionaal samenwerkingsverband Zeeland (via de 

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)).  

Vanuit het Programmateam organiseren we twee keer per jaar 

een afstemmingsoverleg met de voorzitters van de drie werk

regio’s binnen de Zuidwestelijke Delta. Doel is steeds sterker de 

verbinding te maken van de activiteiten binnen het DPRA met de 

thema’s van de Zuidwestelijke Delta en andersom. En om een 

gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de lange termijn. Dit jaar 

worden de bovenregionale stresstesten uitgevoerd.  

Het streven is om deze drie op elkaar af te stemmen, door met 

dezelfde extreme buien te rekenen. De samenwerking en 

afstemming krijgt onder andere vorm tijdens de landelijke 

DPRA-dag in het eerste kwartaal van 2025.

Landelijk groeit de vraag naar afstemming tussen het Delta

programma Zoetwater en Deltaprogramma Ruimtelijke 

Adaptatie. Het vasthouden en bergen van zoet water heeft een 

sterke ruimtelijke component. Ook wordt de afstemming 

gezocht met meerlaagse veiligheid.
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6	 NETWERK ZUIDWESTELIJKE DELTA  

Het stimuleren van de samenwerking tussen 
samenwerkingspartners, maatschappelijke partijen, 
kennisinstellingen en het bredere netwerk staat 
doorlopend hoog op onze agenda en is leidraad van de 
communicatie- en participatiestrategie 2025. Ook 
zorgen we samen met alle partners voor bredere 
bekendheid van het Deltaprogramma en de betekenis 
daarvan in ons gebied.

6.1	 Samenwerking in het gebied

Aansluiten bij gebiedsprocessen 
Voor de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma Zuid

westelijke Delta 2050 sluiten we zoveel mogelijk aan bij 

lopende gebiedsprocessen. De betrokken partijen waren in 

2024 nauw aangesloten bij de expertsessies en in 2025 volgen 

de gebiedssessies. Hiervoor nodigen we per deelgebied een 

bredere groep partijen uit mee te werken en te denken. 

Voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming
Voor de bestuurlijke besluitvorming over de herijkte Integrale 

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta in het Gebiedsoverleg 

informeren we de verschillende bestuurlijke lagen van onze 

partners. Naast de colleges en dagelijkse besturen zijn dit de 

Provinciale Staten van de drie provincies, de Algemene 

Vergaderingen van de drie waterschappen en de gemeente

raden. Ook faciliteren we de leden van het Gebiedsoverleg in 

hun eigen communicatie richting volksvertegenwoordigers. 

Lokale initiatieven 
We volgen en stimuleren lokale initiatieven en verbinden deze 

met de opgaven van de Zuidwestelijke Delta, zoals de hink-

stap-sprong (lange termijn) en de handelingsperspectieven van 

de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. 

6.2	 Communicatie en participatie

In 2025 ligt de focus van de communicatie en de participatie op 

de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke 

Delta 2050. De geactualiseerde communicatie- en participatie

strategie is te vinden als bijlage 2. De aanpak is gebaseerd op de 

stakeholderanalyse die we in 2024 uitvoerden.

In 2025: 

	• organiseren we themabijeenkomsten en kennis- en gebieds

sessies om de partners en stakeholders te betrekken bij de 

ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke 

Delta 2050;

	• informeren en betrekken we de bredere community via 

online zichtbaarheid via de website en social media en 

evenementen zoals de Gebiedsconferentie. De Gebieds

conferentie organiseren we na de zomer van 2025.  

Zo kunnen we onze strategie en aanpak in het Uitvoerings

programma toetsen en verrijken;

	• faciliteren we de partners uit ons samenwerkingsverband via 

een toolkit op de website van Zuidwestelijke Delta met o.a. 

tijdlijnen, animaties, een basispresentatie en Q&A’s om het 

verhaal van de Zuidwestelijke Delta te vertellen aan hun 

achterbannen en inwoners. Ook een actuele set kaarten uit 

de Atlas Zuidwestelijke Delta maakt deel uit van de toolkit; 

	• geven we een podium aan inspirerende verhalen uit de 

community zoals de lokale initiatieven en brengen we nieuws 

uit de relevante programma’s zoals HWBP en PAGW;

	• maken we in de middelen de complexiteit van zowel de 

materie als het proces helder, via infographics, heldere taal/

verhalen en visualisaties.
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7	 BEGROTING 2025 

INKOMSTEN BEDRAG (€)

Inbrengende partner

Rijk  525.000 

Drie provincies (provincies verrekenen 

de personele inzet)
 45.000 

Drie waterschappen  135.000 

19 gemeenten  99.750 

Evides Waterbedrijf  45.000 

Subtotaal  849.750

Overheveling uit 2024  168.000 

Bijdrage Rijk Volkerak-Zoommeer  50.000 

Bijdrage LVVN Ontwikkelagenda  20.000 

Totaal  1.087.750 

UITGAVEN BEDRAG (€)

Kosten Programmateam 300.000

Conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst worden de programmamanager, 

kennismedewerker en communicatie vanuit het werkbudget gefinancieerd. Overige inzet loopt via de 

partners en wordt onderling verrekend. Voor 2025 is een stelpost opgenomen.

Herijking Integrale Voorkeursstrategie 300.000

Eind 2025 ligt er een concept-synthesedocument voor de herijking van de Integrale 

Voorkeursstrategie uit 2021. In 2024 is de Verkennende systeemanalyse Zuidwestelijke Delta 

opgeleverd en vonden expertsessies plaats. Via gebiedsconsultaties en intensieve afstemming met het 

landelijke traject leveren we eind 2025 de conceptversie van de Integrale Voorkeursstrategie op voor 

bespreking in het Gebiedsoverleg.

Opstellen Uitvoeringsprogramma inclusief toekomstverkenning 200.000

De Zuidwestelijke Delta zet in op de hink, de stap en de sprong. Samen met de herijking werkt het 

Programmateam aan de uitwerking van de Gebiedsagenda naar een Uitvoeringsprogramma op basis 

van de Integrale Voorkeursstrategie. Door gebiedssessies te organiseren en aan te sluiten op het 

ontwikkelspoor van het Nationaal Deltaprogramma geven we daar invulling aan.

Kenniscoördinatie en kennisontwikkeling (Ontwikkelagenda)  150.000 

De Zuidwestelijke Delta, Deltares en Delta Climate Center bundelen in 2025 de krachten. Naast 

inzet van de kenniscoördinator wordt onder andere bijgedragen aan het onderzoek Effecten 

Zeespiegelstijging en Zandhonger Oosterschelde (EZZO).

Gebiedsprocessen  150.000  

De Zuidwestelijke Delta levert bijdragen aan zowel nieuwe initiatieven als lopende gebiedsprocessen. 

Zo dragen we bij aan het gebiedsproces Volkerak-Zoommeer en ondersteunen we proeftuinen en 

nieuwe initiatieven.

Totaal   1.100.000

Werkplan Zuidwestelijke Delta 2025 21

TerugInhoud                     Verder



BIJLAGE 1
BESTUURLIJKE PLANNING 2025
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BESTUURLIJKE PLANNING 2025
Deze kalender bevat de data van relevante ambtelijke en bestuurlijke 
overleggen voor de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma 
Zuidwestelijke Delta 2050.

Afwegingskader	en	eff	ecten,	oplossingsrichti	ngen	en	alternati	even Voorbereiden	Uitvoeringsprogramma	Zuidwestelijke	Delta	2050

Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050: beoordelen en afwegen
  2025

Conceptversie	Integrale	Voorkeursstrategie	
Zuidwestelijke	Delta	2050

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

De deelgebieden in de Zuidwestelijke Delta zijn:  
 Kust & Voordelta 
 Haringvliet & Hollandsch Diep   
 Grevelingenmeer 
 Volkerak- Zoommeer 
 Oosterschelde & Veerse Meer 
 Westerschelde & Kanaal Gent-Terneuzen 
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Kaderrichtlijn Water
Nationaal Waterprogramma
Ministeries

• Bestuurlijk Platform Zoetwater

• Ruimte voor de Rivier 2.0

• Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

• Interbestuurlijk overleg Stuurgroep Deltaprogramma

• Stuurgroep Deltaprogramma

• Bestuurlijk overleg Kaderrichtlijn Water (KRW) 

• Bestuurlijk overleg Water

• Bestuurlijke overleggen Leefomgeving (BZK)

Fase

Samenwerkingsverband 
Zuidwestelijke Delta

Bovenprovinciaal

Nationaal Deltaprogramma

• OZO Bestuurlijk themaoverleg Klimaat, Energie en Milieu

• Waterkring West

• Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie Goeree-Overfl akkee

• Bestuurlijk overleg SAZ+

• Bestuurlijk overleg Zoetwater

• Bestuurlijk overleg Water Zeeland

• Regionaal bestuurlijk overleg Schelde

• Bestuurlijk overleg Kustvisie

• Bestuurlijk overleg Grevelingen

• Bestuurlijk overleg Veerse Meer

• Schelderaad

• Voortgangsoverleg zoet water

• Voortgangsoverleg waterveiligheid

• Voortgangsoverleg ecologie en waterkwaliteit

• Beleidsteam

• Regioteam

• Gebiedsoverleg inclusief Volkerak-Zoommeer

• Gezamenlijk Gebiedsoverleg met Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

• Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

• Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas

• Bestuurlijk overleg Hollandse Kust (i.o.)

• IPO Adviescommissie Ruimte en Leefomgeving 

• IPO Adviescommissie Landelijk Gebied 

• VNG Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

• Commissie Waterkeringen (Unie van Waterschappen)

• Beleidsoverleg Waterveiligheid

Ambtelijk

Bestuurlijk

• Adviesgroep Zeeuwse Waterkeringen (voorportaal voor OZO)

• Regiegroep SAZ+

• Waterkring West

• Ambtelijk overleg Water Zeeland

• Zoetwateroverleg Provincie Zeeland

• Ambtelijk College VNSC
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BIJLAGE 2
COMMUNICATIE- EN PARTICIPATIESTRATEGIE
ZUIDWESTELIJKE DELTA 2025
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Ontwikkelingen en issues

• Eind 2024 wordt een onafhankelijk programmamanager geworven. Sinds het afscheid 

van de vorige manager zomer 2024 heeft het programmateam de taken verdeeld

• 2025 wordt een intensief jaar waarin we toewerken naar het Uitvoeringsprogramma 

Zuidwestelijke Delta 2050. Alle focus ligt daarop en een actieve betrokkenheid van de 

partners is nodig 

• We zetten in op verdere verbreding en activatie van het netwerk, met specifiek de 

gemeenten. Het Regioteam wordt uitgebreid met meer belangenpartijen

• Het hernieuwde Directeurenoverleg vormt de schakel met het Gebiedsoverleg voor bv. 

capaciteit 

• Extra aandacht voor de overlegstructuur: hoe schaak je op de juiste borden? 

• Toenemende focus op betrokkenheid van de achterbannen: zij nemen relevante besluiten

Partners Zuidwestelijke Delta 

 • Overheden: de aangesloten provincies, waterschappen, Rijkspartijen en gemeenten via 

het Gebiedsoverleg 

 • Maatschappelijke organisaties: de aangesloten organisaties via het Regioteam 

 • Kenniscommunity, via kennis- en onderwijsinstellingen 

Overige stakeholders 

 • PS-leden provincies, AB-leden waterschappen en gemeenteraadsleden gemeenten (deels 

rechtstreeks, deels getrapt via handreikingen voor partners) 

 • Leden maatschappelijke organisaties (idem) 

 • Ondernemers (deels rechtstreeks, deels getrapt via belangenorganisaties) 

 • Inwoners (deels rechtstreeks/via media, deels getrapt via gemeenten en andere partijen 

zoals musea), met jongeren als speciale doelgroep

Ontwikkelingen en issues

• Medio 2024 is het nieuwe kabinet aangetreden. Het kabinet geeft aan dat Nederland zich 

verder moet aanpassen aan de klimaatverandering. Veel thema’s rond klimaat moeten 

nog verder uitgewerkt worden en/of het kabinet wil er nieuwe bestuurlijke afspraken 

over maken

• We hebben te maken met een veelheid aan wetten en programma’s. Dit is enerzijds een 

uitdaging hoe slim te acteren en te combineren en anderzijds een kans voor inhoudelijke 

verrijking, bundeling van subsidies en positionering 

• Klimaatbewustzijn groeit steeds meer. Ondernemers geven aan: coalities zijn nodig om te 

experimenteren met innovaties. Hiernaast zien we dat het urgentiebesef voor de lange- 

termijnopgaven een extra push nodig heeft 

• In de regio zien we veel energie op projecten en pilots. De lokale initiatieven die de 

Zuidwestelijke Delta heeft ondersteund maken volgende stappen

Uitgangspunten en acties 

 • Leidraad is de communicatie- en participatieaanpak voor de route naar het Uitvoerings-

programma 2050 

 • We maken volop gebruik van visualisaties als infographics, video’s, animaties en foto’s 

voor het Zuidwestelijke Delta-verhaal 

 • Via een inhoudelijke mijlpalenkalender hebben we een goed overzicht van relevante 

content 

 • We zoeken slimme samenwerkingen (allianties) op om samen invulling te geven aan 

communicatieactiviteiten en zo een bredere doelgroep aan te spreken 

 • We geven stakeholders een actieve rol (zoals mede-organisatie en faciliteren 

bijeenkomsten, geïnterviewden (taggen), presenteren van eigen pitch 

 • We voeren een actief mediabeleid over onze aanpak 

Interne communicatiemiddelen Zuidwestelijke Delta

Het platform Zuidwestelijke Delta vervult een belangrijke functie in de informatie-

voorziening en archivering voor de partners. Het bevat bv. een kalender en overlegstukken 

Externe communicatiemiddelen Zuidwestelijke Delta

• Nieuwsbrief: 4x per jaar en rond mijlpalen een nieuwsflash, wat gebeurt er concreet, hoe 

doe je mee? 

• Website zwdelta.nl: we maken volop gebruik van pagina’s zoals nieuws en (de 

terugkoppeling) van evenementen. De projectenpagina breiden we nog verder uit en 

specificeren we via nieuwe/extra selectiecriteria 

• Social media: we bouwen onze online zichtbaarheid steeds verder uit via LinkedIn en 

Instagram.

• Toolkit: we lanceren een toolkit via de website met hoofdboodschappen, animaties, 

foto’s, Q&A’s, een presentatie en tijdlijnen voor de partners met specifiek de 

communicatie-community 

Middelen voor Deltaprogramma

 • Jaarlijkse presentatie op het Nationaal Deltacongres 

 • Artikelen en input voor Deltanieuws 

 • Zuidwestelijke Delta in het Deltaprogramma zelf en op deltaprogramma.nl 

 • Betrekken deltacommunity en deltacommissaris 

Participatiemiddelen Zuidwestelijke Delta

Eigen middelen:

• Platformbijeenkomsten: grote interactieve netwerkbijeenkomsten. In de reeks heeft 

de Gebiedsconferentie een strategische plek. Ook de Kennisdag valt hieronder

• Expertsessies: workshops per deelgebied en thema’s om aan de slag te gaan met 

oplossingsrichtingen

• Gebiedssessies: bijeenkomsten per deelgebied om oplossingsrichtingen te bespreken

• Werkbezoek(en) (met minister/deltacommissaris)/excursie(s) 

Als partner:

 • Participatiebijeenkomsten van partners (bepalen van onze rol)

 • Meehelpen aan de ontwikkeling van een mobiel Deltarium waar het verhaal van de 

Zuidwestelijke Delta centraal staat

INTERNE SITUATIE

STAKEHOLDERS

EXTERNE SITUATIE

AANPAK

De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter 
wereld te zijn.  Communicatie-ambitie: denk en werk mee aan het Uitvoeringsprogramma 
2050! 

De stakeholders nemen we als volgt mee via de participatieladder (o.b.v. de stakeholder­

analyse in 2024):

• Meebepalen: beslissen. Het Gebiedsoverleg heeft een stevige rol. Getrapt: het meenemen 

van hun achterbannen/volksvertegenwoordigers 

• Meedenken: adviseren. De partijen uit het Regioteam willen we enthousiast hun rol 

laten pakken

• Meedenken: raadplegen. Het betrekken van maatschappelijke partijen/stakeholdergroepen 

buiten het Regioteam op thema + uit de deelgebieden

• Meeweten: informeren. Het informeren van de brede community + geïnteresseerde 

inwoners

Hierbij draagt communicatie bij aan:

 • Meer kennis en bewustwording over de klimaatuitdagingen en hoe daaraan gewerkt wordt

Participatie draagt bij aan:

 • Een beter inhoudelijk Uitvoeringsprogramma omdat stakeholders hun kennis kunnen 

inbrengen

 • Betere besluitvorming en meer draagvlak voor de besluiten omdat stakeholders bij elke stap 

inbreng hebben en kunnen toetsen aan eigen ontwikkelingen

 • Meer vertrouwen in de overheid omdat er naar stakeholders geluisterd wordt en hun 

inbreng wordt meegenomen

• We acteren en communiceren vanuit de ambitie, ons verhaal Verbonden in verandering, de 

hink-stap-sprong-aanpak en het werkplan 2025. Dit plan maakt concreet wat we doen: 

dat zet ons en de partners in de positieve actiemodus 

• We zetten relevante thema’s proactief op de communicatieagenda. Dit zijn waterveiligheid, 

waterkwaliteit, zoet water, drinkwater en ruimtelijke keuzes

• De verbeelding van de ambitie en de inzet van ontwerpkracht helpen onze plannen tastbaar 

en prikkelend te maken en toe te werken naar een verbindend toekomstbeeld. Ook de 

handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 helpen daarbij 

• We pakken issues en onderwerpen bij de kop. Dat doen we samen, open en informeel 

Zo pakken we door en worden we enthousiast van het resultaat 

• Doordat we ons actief presenteren, zijn we zichtbaar en worden we meer aangesproken 

Als programmateam en communicatie adviseur organiseren en faciliteren we. We zoeken 

hierbij nadrukkelijk de verbinding met de stakeholders en betrekken de juiste partijen.  

Ook kijken we hoe we de bredere doelgroep kunnen betrekken

AMBITIE

VISIE

Rollen en verantwoordelijkheden

• De algemene Zuidwestelijke Delta-woordvoerders zijn de voorzitter van het 

Gebiedsoverleg, de programmamanager en de voorzitter van het Regioteam

• Hiernaast werken we met woordvoerders/ambassadeurs op thema vanuit het 

Gebiedsoverleg (en het Regioteam) 

• De communicatieadviseur Zuidwestelijke Delta coördineert de uitvoering van de 

communicatie en adviseert het Gebiedsoverleg en de andere teams

• Alle partners werken actief mee: ze dragen inhoudelijk bij aan bv. bijeenkomsten, 

communiceren via hun eigen kanalen en brengen onderwerpen in. Eigen communica-

tie-activiteiten kunnen zij combineren met het Zuidwestelijke Delta-frame en 

kernboodschappen

• We betrekken de communicatie-community voor afstemming over strategische 

onderwerpen en content via woordvoerders/adviseurs en communities zoals 

Nationaal Deltaprogramma, de KasZ, VNSC, PAGW

Onderzoek

• Kwantitatief onderzoek: communicatie-enquête onder de partners en de 

communicatie-community

• Kwartaalstatistieken van online media: website, nieuwsbrief, social media 

(LinkedIn, Instagram)

• Kwalitatief onderzoek: interviews na platformbijeenkomsten

ACCOUNTABILITY

 • Capaciteit (een communicatieadviseur met team) en inzet derden (web, video, animaties, 

design, etc.) via communicatiecontract 

 • Capaciteit (via het secretariaat) en inzet derden (platform) in de interne communicatie en 

ondersteuning

RESOURCES

Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2024
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